

IISALMEN KAUPUNGIN RAKENTAMISOHJELMA 2020

KADUT JA YMPÄRISTÖ, RAKENTAMISKOHTEET

(suluissa kohteiden rakentamisajankohdat, kk)

1. Emmankuja

Tien rakentaminen, vesihuolto- ja valaistustyöt (01-03)

2. Sataman aallonmurtaja

Laiturin rakentaminen, poijujen asentaminen (03-06)

3. Lähteentie, Taatontien pistot

Peruskorjaus-, asfaltointi-, valaistus- ja vesihuoltotyöt (04-09)

Taatontien ja Riihitien asfaltointi sekä viher- ja viimeistelytyöt

4. Melakuja

Asfaltointi- ja vihertyöt (06)

5. Sillat

Pappilan ylikulkusillan peruskorjaus (05-10)

Paloisvirran kevyen liikenteen sillan kannen uusiminen (06-07)

6. Kaupungin uimaranta

Uimalaiturin jatkaminen ja kalusteet (05)

7. Leikkipuistot

Kalusteiden uusiminen Touhulanpuiston, Tammikadun ja

Beetleheimin leikkikentillä (05-06)

8. Koljonvirran ratsastuskenttä

Salaojituksen rakentaminen ja kulutuskerroksen uusiminen (05)

9. Paloisvuoren ulkoilualue

Pysäköintialueiden kunnostus ja opastuksen parantaminen (06-07)

10. Junailijankatu

Asfaltointi-, sekä viher- ja viimeistelytyöt (06)

11. Nuolikuja

Peruskorjaus-, valaistus- ja vesihuoltotyöt (08-09)

12. Kangaslammin lähiliikunta-alue

Lähiliikunta-alueen rakentaminen (06-07)

13. Kankaan liikuntapuisto

Pysäköintialueen asfaltointi-, sekä viher- ja viimeistelytyöt, p-paikan

laajentaminen (06-08)

14. Ensikujan jääkiekkokaukalon saneeraus

Pohjaustyöt, kaukalon ja tekonurmen asennus (07)

15. Kangaslammin välillä Petter Kumpulaisentie - Marjapolku

Peruskorjaus- ja vesihuoltotyöt (08-10)

16. Lepokankaantien kevyen liikenteen väylä

Pohjaustyöt välillä Eteläntie - Saarnikatu (10-11)

17. Rantaraitti Paloisvirran sillan ali (11-12)

18. Liikenneturvallisuustyöt

Poskipuronkadun korotettu suojatie (06-07)

Kirkonsalmentien korotetut suojatiet (06-07)

19. Kevyen liikenteen väylien peruskorjaus

Savonkatu välillä Riistakatu - Ilvolankatu, klv:ksi leventäminen (05)

Päiviönkatu välillä Karjalankatu - Louhenkatu, klv:ksi leventäminen (06)

Koljonvirrantie, useita kohtia, pohjaus ja päällystys (08)

Valaistuksen peruskorjaus

Katuvalolamppuja vaihdetaan ja vanhimpia valaisimia uusitaan Pohjolankadun

ja Koljonvirrantien itäpuoleisilla alueilla rautatiehen saakka (keskusta, Kangas,

Lintukylä, Savipelto, Parkatti, Pihlajaharju, Jordan). Lisäksi katuvalolamppuja ja

-valaisimia uusitaan energiaa säästävämiksi eri puolilla kaupunkia

Päällysteiden uusinta

Sankarinkatu välillä Laihotie - Paloistenkatu (pintausta)

Pohjolankatu (pintausta)

Ilvolankatu välillä Päiviönkatu - Kuutolankatu (pintausta)

Joukolankatu välillä Karjalankatu - Välikatu (pintausta)

Kivirannantie välillä Virrankatu - Haukisaarentie (pintausta)

Kilpivirrantie välillä Kaarikatu - Tervakankaankatu (urapaikkaus)

Ratakatu (urapaikkaus)

Kierrätyskatu (päällystys)

Jordanintie (pohjaus, päällystys)

Juhonkatu ajorata + jalkakäytävä (pohjaus, päällystys)

Ahmonrannantie (pohjaus, päällystys)


IISALMEN VEDEN RAKENTAMISKOHTEET

33. Jäteveden pumppaamoiden uusiminen

Huokauksen pumppaamo, Kaivokadun pumppaamo

Peltosalmen vesijohtolinjan uusiminen

Runnin siirtoviemäri



TOIMITILAT, SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISKOHTEET

20. Taskukello

Uudisrakennuksen suunnittelu

21. Uimahalli

Uudisrakennuksen suunnittelu ja

rakentamisen aloitus (12 -)

22. Mansikkaniemen koulu

Uudisrakennuksen suunnittelu

23. Lyseo Ilmanvaihdon ja automaation

muutostyöt (06-09)

24. Juhani Ahon koulu

Korjauksia (02-08)

25. Kilpjärven koulu

Uudisrakennuksen suunnittelu ja

rakentamisen aloitus (06 -)

26. Uusi vuoroitopäiväkoti

Suunnittelu

27. Kulttuurikeskus

Käyttöä turvaavat toimenpiteet

28. Vanha virastotalo (vihreä talo)

Ilmanvaihdon parannukset (06-08)

29. Kalliosuoja

30. Ylä-Savo-talon kortteli

Lämmitysjärjestelmän muutoksia (05-08)

31. Kaupunginalo

Lukituksen uusiminen

32. Sankariniemen kentän rakennukset

Uudisrakennus konehalli

Sote kiinteistöt (eri kohteita),

jäähdytyksen lisäyksiä

Keittiöt (eri kohteita),

laiteusintoja, olosuhteiden parantamista

